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План работы ГСИП «Управление развитием организационной образовательной системы школы в процессе повышения эффективности ее деятельности»  
	Этап
эксперимента
	Основные направления


	Содержание
	Сроки

проведения
	Исполнители
	Оформление

результатов

эксперимента

	Предварительный период
Октябрь-ноябрь 2009
	Подготовка и защита тематического проекта
	· Определение научно-практической темы школы

· Определение научных проблем, которые необходимо 

разрешить в ходе реализации проекта

· Проведение в школе научно-методического совещания с руководителем  по проблемам внедрения проекта в образовательную практику 


	Октябрь-ноябрь 2009
	Творческая группа
	

	Подготовительный период
Январь-апрель 2010 года
	Работа с педагогическими кадрами
	· Организация  курсовой подготовки педагогов
	
	Зам.директора по УВР
	

	
	Совершенство-вание материально-технической базы проекта
	· Приобретение программы психологической диагностики
· Расширение фонда соответствующих носителей информации и литературы по тематике проекта


	Весь период
	Директор, руководитель проекта
	

	
	Разработка технологии педагогического контролинга  уровня реализации организационно-дидактических задач
	Определение показателей педагогического контроллинга  по направлениям: 

· учебная деятельность,

·  учебно-исследовательская деятельность, 

· учебно-методическая деятельность.
	Весь период


	Творческая группа
	Программы мониторинга 

	
	Модернизация положений о структурных подразделений и должностных инструкций персонала школы
	· Внесение изменений в должностные инструкции персонала школы
· Модернизация Положений о структурных подразделениях


	Весь период
	Директор
	

	
	Подведение итогов периода
	· Информация о результатах подготовительного периода на заседании МС
	
	Руководитель проекта
	Заседание МС

	Исходно-диагностический период
Апрель – июнь2010 года
	Работа с педагогическими кадрами
	· Организация сбора исходных данных для мониторинга характера взаимоотношений между субъектами образовательной деятельности в школе и развития положительных качеств школьников

	Весь период
	Творческая группа
	Банк данных

	
	Совершенство-вание материально-технической базы проекта
	· Обновление МТБ
	Весь период
	
	

	
	Проведение исходного педагогического мониторинга и контролинга
	· Определение исходных показателей школьников (первой и второй ступеней обучения) и педагогического коллектива в целом.

	
	
	

	
	Подведение итогов
	· Отчет о результатах работы в 2009-10 учебном году
	июнь
	Руководитель проекта
	Отчет

	Аналитико-исследовательский период
сентябрь-октябрь 2010 года
	Работа с педагогическими кадрами
	· Организация экспертной оценки профессиональных компетентностей педагога
	Весь период
	Зам. директора по УВР
	Банк данных

	
	Аналитическая деятельность в рамках темы проекта
	· Анализ результатов педагогического контролинга с целью выявления проблем, препятствующих развитию ООС
· Профессионально-исследовательская работа по выявлению противоречий, являющихся источниками образовательных проблем
	Весь период
	Творческая группа
	Аналитичес-кие материалы

	
	Подведение итогов
	· Отчет о результатах работы

· Участие в конференции
	
	Творческая группа
	


	Конструктивно-развивающий период
Ноябрь 2010 – май 2011 г.
	Совершенство-вание материально-технической базы проекта
	· Приобретение комплекса программ: матрица проектирования , педмониторинг и педконтроллинг.
	
	
	

	
	Разработка и реализация модернизационных программ, направленных на разрешение выявленных образовательных противоречий
	· Разработка комплексной программы развития ООС в школе, направленной на решение выявленных противоречий дидактической подсистемы и устранение источников образовательных проблем
	Ноябрь-январь 2011
	Творческая группа
	Программа развития ООС

	
	Разработка инновационных программ актуализации конструктивов развития ООС
	· Разработка основных образовательных программ начального, общего и полного среднего образования
	Ноябрь-май 2011
	Творческая группа
	Образователь-ная программа школы

	Итогово-диагностический период
Май -октябрь 2011 г.
	Подведение итогов, оценка результативности проекта
	· Проведение педагогического контроллинга результатов работы ООС школы

· Анализ результатов педагогического контроллинга с целью определения уровня развития ООС школы

· Подготовка и проведение семинара

       по обобщению  результатов осуществления 

       проекта

· Подготовка методических рекомендаций, 

       разработок, публикаций по заявленной

       проблеме

· Участие в научно-практической 

      конференции


	Весь период
	Творческая группа
	Аналитичес-кие материалы, статьи, выступления, методические матераиалы
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